



PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL PARA EL AÑO 2026

PROYECTO 1.1.1: SILVICULTURA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

a) Reducción de la densidad de los pinares de regeneración post-incendio

A realizar por: **Brigadas del Parque** en las zonas designadas por los **agentes medioambientales**

Calendarización: De octubre a mayo

Indicador: Número de jornales

b) Resalveo de carrascas

A realizar por: **Brigadas del Parque** en las zonas designadas por los **agentes medioambientales**

Calendarización: De diciembre a febrero

Indicador: Número de jornales

c) Colaboración con el control de plagas forestales: eliminación de pinos afectados por escolítidos u otras actuaciones puntuales necesarias

A realizar por: **Brigadas del Parque** a propuesta de los **agentes medioambientales**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de jornales

d) Plantaciones: Pinos a solana, quejigos, carrascas y especies acompañantes en umbrías y fondos de barranco, y especies de ribera sobre suelos húmedos

A realizar por: **Voluntarios**, en el marco del programa de actividades ofertadas por los **técnicos del Parque**. Planta suministrada por el **CIEF**. Si es necesario, apertura de hoyos y riego de plantación por las **brigadas del Parque**. Ubicación a decidir por los **agentes medioambientales**

Calendarización: Febrero- marzo

Indicadores: Número de ejemplares plantados y jornales de apertura de hoyos y riegos de plantación.

e) Riegos de mantenimiento de las plantaciones

A realizar por: **Brigadas del Parque**

Calendarización: Dependiente de la meteorología

Indicador: Número de jornales

f) Actuaciones de eliminación de especies invasoras

A realizar por: **Brigadas del Parque** y **Brigadas Natura 2000**

Calendarización: Dependiente del protocolo de tratamiento de cada especie invasora

Indicador: Número de jornales



PROYECTO 1.1.2: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE AGUA

a) Mantenimiento de la base de datos georeferenciada de puntos de agua: coordenadas, tamaño, tipología, origen del suministro de agua, necesidad de llenado en verano, presencia de rampas antiahogamiento en balsas...

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Todo el año

Indicador: Cantidad de puntos de agua caracterizados

b) Rellenado de puntos de agua secos

A realizar por: **Brigadas del Parque**

Calendarización: A lo largo del año cuando sea necesario

Indicadores: Metros cúbicos de agua vertidos y número de jornales

c) Creación, reparación y mejoras de puntos de agua: impermeabilización, conducción de agua...

A realizar por: **Brigadas del Parque**

Calendarización: Todo el año

Indicador: Número de jornales

PROYECTO 1.1.3: PROMOCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SETOS Y BARBECHOS EN TERRENOS AGRÍCOLAS

a) Promoción de la formación de los agricultores sobre la agricultura ecológica en general y el interés de los setos y barbechos para la defensa contra plagas y como corredores para la fauna silvestre

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Divulgación en la página web del Parque Natural de los cursos y jornadas específicos organizados en la comarca por cualquier entidad

PROYECTO 1.2.1: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA

a) Seguimiento del estado de las plantaciones de *Frangula alnus*

A realizar por: **Técnicos del Parque** y botánicos del **Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000**

Calendarización: De primavera a otoño

Meta: Todos los ejemplares revisados

b) Colaboración con los botánicos del **Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000** en los censos de plantas protegidas

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Primavera y verano

Meta: Censadas todas las poblaciones de las plantas protegidas existentes en el Parque en los turnos anuales establecidos por el Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000



c) Instalación de paneles divulgativos en cada microrreserva de flora

A realizar por: **Brigadas del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 2 paneles divulgativos instalados

PROYECTO 1.2.2: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

a) Muestreo de las zonas de repoblación de cangrejo autóctono y gallipato

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Primavera y verano

Meta: Todas las zonas muestreadas

b) Muestreo de la fauna piscícola

A realizar por: Centro Acuícola del Palmar con la colaboración de los **técnicos** y las **brigadas del Parque** para facilitar mediante desbroces el acceso a las zonas de muestreo

Calendarización: A determinar por el Centro Acuícola del Palmar

Indicador: Número de muestreos realizados

c) Mejora de la alimentación de grandes águilas mediante el suministro de palomas del palomar de Jalance para la Finca Caballero o conejos capturados en el AVE para el vallado de la Cantera del Buitre.

A realizar por: **Brigadas del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicadores: Numero de jornales dedicados.

d) Revisión, reparación y recolocación de las cajas nido de murciélagos existentes en el Parque. Instalación de nuevas.

A realizar por: **Técnicos del Parque** y **voluntarios** se encargarán de la revisión y recolocación o instalación, y las **brigadas del Parque** de la reparación

Calendarización: De noviembre a febrero

Meta: Todas las cajas revisadas anualmente

Indicadores: Número de cajas revisadas y de nuevas instaladas

e) Adquisición de un detector de murciélagos por ultrasonidos para la realización de actividades educativas

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Detector comprado

f) Revisión, reparación y recolocación de las cajas nido de pájaros instaladas en el Parque. Instalación de nuevas.

A realizar por: **Técnicos del Parque** y **voluntarios** se encargarán de la revisión y recolocación o instalación, y las **brigadas del Parque** de la reparación

Calendarización: De noviembre a febrero

Meta: Todas las cajas revisadas anualmente

Indicadores: Número de cajas revisadas y de nuevas instaladas



g) Obtención de imágenes de fauna con cámaras de fototrampeo

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: De febrero a septiembre ambos incluidos. Preferentemente las cámaras se colocarán los lunes y se recogerán los viernes

Indicadores: Número de días de fototrampeo por cámara y cantidad de imágenes recogidas

h) Campaña para evitar molestias durante el periodo de cría del águila perdicera en la zona de Villatoya: comprobación de la eliminación de la zona de aparcamiento, revisión y reposición de carteles de prohibición, información a los clientes del Balneario de Fuente Podrida, información a la población de Villatoya

A realizar por: **Técnicos** y **brigadas** (reposición de carteles) del Parque

Calendarización: Primera mitad del año

Meta: Entrega de pósters y trípticos en el Balneario de Fuente Podrida y en Villatoya.

i) Mantenimiento del vallado de protección del hábitat del topillo de Cabrera (*Microtus cabreræ*) en el paraje de la Maraña (Villargordo del Cabriel)

A realizar por: Si es necesario reparación o adecuación por las **Brigadas del Parque**

Calendarización: A lo largo del año.

Meta: Mantenimiento adecuado del vallado

j) Rastreo de las zonas con citas de *Coenagrion mercuriale* para la eliminación de la caña común, *Arundo donax*

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Todas las citas del BDB rastreadas e identificadas las zonas con presencia de caña común

k) Campaña de divulgación y concienciación en las aldeas de Los Duques, Campo Arcís, Casas de Eufemia, Los Isidros, Los Cojos y Penén de Albosa para evitar la práctica del motocross, el vertido de escombros u otras actuaciones que supongan una degradación del hábitat de ramblas y barrancos que perjudican las poblaciones de gato montés

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Entrega de pósters y trípticos en todas las aldeas mencionadas.

l) Inclusión de ejemplares de madreselvas (*Lonicera* sp.) en todas las plantaciones que se realicen en el Parque Natural para favorecer las poblaciones de la mariposa *Euphydryas aurinia*

A realizar por: Planta suministrada por el **CIEF**, plantación por **voluntarios** o **brigadas del Parque**.

Indicador: Número de ejemplares plantados

PROYECTO 1.2.3: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARBÓREO MONUMENTAL

a) Elaboración de los catálogos locales de árboles monumentales del Parque

A realizar por: **Ayuntamientos**, con la colaboración de los **agentes medioambientales**



Calendarización: A lo largo del año

Meta: Elaboración del Catálogo de Villargordo y ampliación del de Requena

b) Elaboración del Catálogo de Árboles monumentales del Parque: recopilación y comprobación de la información existente (catálogos locales, catálogo autonómico...)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Base de datos confeccionada

c) Revisión del estado de los ejemplares del catálogo de árboles monumentales del Parque

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Todos los ejemplares existentes en el catálogo revisados

d) Desbroces, podas, señalización y otras actuaciones de mejora de los árboles monumentales del Parque

A realizar por: **Brigadas del Parque**, con el asesoramiento del equipo de arboricultura del **CIEF**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Subsanación de todas las deficiencias detectadas

PROYECTO 1.3.1: CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS PRIORITARIOS

a) Revisión sobre el terreno de la cartografía de hábitats 1:10.000 para la localización de los hábitats prioritarios del Parque Natural. Se cartografiarán zonas ocupadas por especies invasoras y hábitats degradados por otros motivos.

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Todo el año

Meta: Cartografía de hábitats prioritarios, especies invasoras y hábitats degradados del Parque Natural.

b) Plan de priorización de las actuaciones de restauración de las zonas degradadas y ocupadas por especies invasoras

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Noviembre y diciembre.

Meta: Plan disponible para programar las actuaciones de años venideros

PROYECTO 1.3.2: CONSERVACIÓN DEL RODAL MADURO DEL BARRANCO MOLUENGO

a) Anillado de pinos para incremento de la madera muerta e irregularización de la masa del Rodal Maduro del Barranco Moluengo

A realizar por: Marcaje por los **agentes medioambientales** y anillado por las **brigadas del Parque**.

Calendarización: A lo largo del año, cuando se considere que existe menor riesgo de plagas de escolítidos

Indicador: Número de pinos anillados



PROYECTO 1.4.1: MANTENIMIENTO DE LA RED VIARIA

a) Desbroces y podas en los márgenes de pistas forestales. Desatasco de alcantarillas y cunetas.

A realizar por: **Brigadas del Parque** a propuesta de los **agentes medioambientales**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de jornales

PROYECTO 2.1.1: PLANIFICACIÓN DEL USO PÚBLICO

a) Redacción del Plan de Uso Público del Parque Natural a partir de los modelos de otros parques naturales y los datos existentes de uso público en el Parque

A realizar por: **Técnicos del Parque** y **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Plan redactado

b) Elaboración del catálogo de áreas sensibles para pruebas deportivas.

Se contactará con las asociaciones y clubes deportivos usuarios para recopilar los itinerarios utilizados o pretendidos, se estudiará su idoneidad y se propondrán alternativas en caso necesario.

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Catálogo realizado

c) Elaboración del catálogo de recursos de interés para los visitantes: fuentes, miradores, cuevas, áreas recreativas, sendas, patrimonio cultural, paneles educativos...

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Catálogo realizado y accesible en la página web del Parque y en la aplicación para móvil de Parques Naturales. Incorporación en Google Maps de los hitos accesibles con vehículo.

PROYECTO 2.2.1: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO

a) Mantenimiento de la base de datos georeferenciada de equipamientos de uso público del Parque Natural (señales, mesas y bancos, carteles, barandillas...) con un histórico sobre su estado y actuaciones de reparación o sustitución.

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Todos los equipamientos inventariados

b) Control del aforo máximo de 90 personas en el embarcadero de Tamayo durante los meses de julio y agosto

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**



Calendarización: Julio y agosto

Meta: Cumplimiento del aforo establecido y seguimiento detallado del volumen de usuarios.

c) Mantenimiento de señalética, barandillas, mesas y bancos, y fuentes. Se incluyen los desbroces de las zonas de uso público.

A realizar por: **Brigadas del Parque**

Calendarización: Es necesario un repaso en marzo (antes de Fallas), otro en junio (antes del verano) y otro en octubre (después del verano).

Meta: Depende del deterioro por meteorología y vandalismo

Indicador: Número de jornales

d) Identificación de puntos de concentración de señalética y unificación-reducción de ella

A realizar por: Planificación por **técnicos del Parque** y ejecución por las **brigadas del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de postes eliminados y señales retiradas por redundantes

e) Corrección de procesos erosivos en sendas

A realizar por: **Brigadas del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicadores: Número de jornales por áreas de actuación

f) Adquisición de una rampa de varada e instalación en el Tete 2

A realizar por: Adquisición por el **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos** e instalación por las **brigadas del Parque** si es posible o por empresa especializada. Es necesaria autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Rampa instalada

g) Negociaciones con Hispano Chilenos S.L.U. (Finca El Tochar) y con Iberdrola, propietarios de Tamayo y Tete respectivamente, para diseñar una hoja de ruta para dotar esas zonas del equipamiento e infraestructura necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios de actividades acuáticas y la minimización de impactos sobre el medio.

A realizar por: **Técnicos del Parque** y **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Hoja de ruta elaborada

h) Adecuación y señalización de la prolongación de la Ruta Morada hasta los Huertos de Maduro.

A realizar por: **Brigadas del Parque**, previo balizamiento por los **técnicos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Ruta habilitada y señalizada

PROYECTO 2.3.1: ACTUACIONES PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD

DE LOS VISITANTES

a) Estudio de la red de viales de circulación motorizada para la instalación de señales informativas sobre posibles riesgos (mal estado del firme, sin salida, pavimento deslizante con lluvias...). Estudio de señalización para evacuación en caso de incendio forestal.

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Estudio realizado con propuestas de señalización

b) Cursos de formación sobre primeros auxilios, seguridad, emergencias y evacuaciones para los educadores ambientales y los operarios forestales del Parque Natural.

A realizar por: **VAERSA**

Calendarización: A determinar

Indicador: Número de cursos y asistentes.

PROYECTO 2.4.1: ACTUACIONES PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA ACCESIBILIDAD POSIBLE A LA ORILLA DEL RÍO CABRIEL

a) Balizamiento previo de la prolongación de la Ruta Morada hasta los Huertos de Maduro

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Ruta balizada.

PROYECTO 2.5.1: CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL

a) Promoción del uso público de la antigua línea de ferrocarril Utiel- Baeza

A realizar por: **Técnicos del Parque**, Ayuntamiento de Venta del Moro, Ayuntamiento de Requena, **ADIF** y Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de gestiones realizadas

b) Promoción de una figura de protección específica para el Puente de Vadocañas

A realizar por: Ayuntamiento de Venta del Moro y Conselleria de Educación, Cultura y Universidades

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Protección legal del puente

c) Promoción de una figura de protección específica para las Cuestas de Contreras y redacción de un proyecto de conservación y puesta en valor

A realizar por: Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel, Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y Diputación Provincial de Valencia

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Protección legal de la carretera y proyecto de conservación y puesta en valor redactado

d) Diseño de sendero y paneles para la puesta en valor del Balneario y el Batán de



Vadocañas. Instalación de señalítica y paneles.

A realizar por: Ayuntamiento de Venta del Moro, brigadas del Parque y técnicos del Parque

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Señalítica y paneles instalados

e) Protección frente a incendios forestales de los yacimientos con pinturas rupestres mediante el desbroce del entorno.

A realizar por: Localización por parte de los técnicos del Parque y desbroces por parte de las brigadas del Parque

Calendarización: Dependiente de la colaboración de los especialistas conocedores de las pinturas rupestres

Meta: Entorno de los yacimientos desbrozados

PROYECTO 3.1.1: ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE A LA POBLACIÓN LOCAL

a) Promoción de la asistencia y realización de charlas divulgativas sobre el Parque Natural en los núcleos de población más próximos al Parque

A realizar por: Técnicos del Parque

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de charlas realizadas y de asistentes

b) Participación con un stand de los Parques Naturales de las Hoces del Cabriel y de Chera- Sot de Chera en la Feria del Embutido de Requena y en la Feria Utiel Gastronómica

A realizar por: Montaje y atención al público por los técnicos de los Parques. Artículos de merchandising por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos

Calendarización: Febrero en Requena y octubre en Utiel

Meta: Presencia en los 2 eventos

c) Talleres educativos en las piscinas municipales o escuelas de verano

A realizar por: Técnicos del Parque

Calendarización: Verano

Indicador: Número de talleres realizados y de asistentes

d) Impresión de ejemplares de los boletines cuatrimestrales y de los carteles anunciadores de actividades ofertadas y distribución en bares, tiendas y centros públicos de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel y Requena.

A realizar por: Técnicos del Parque

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de ejemplares impresos del boletín cuatrimestral y de los carteles de actividades ofertadas.

PROYECTO 3.1.2: MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL CENTRO DE

INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL

a) Mantenimiento del registro de consumo energético y de agua, y de producción de residuos sólidos del Centro de Interpretación

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Datos disponibles en la web del Parque

b) Sustitución de todos los dispositivos de iluminación por dispositivos led

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Sustitución realizada

c) Instalación de sensores de presencia para iluminación de salas y espacios

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Sensores instalados

d) Instalación de paneles solares fotovoltaicos

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Paneles instalados

e) Obtención de la Certificación de Eficiencia Energética del Centro

A realizar por: Contratación por el **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Certificación emitida

f) Confección de panel informativo sobre las medidas de gestión sostenible del Centro de Interpretación

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Un panel explicativo en la página web del Parque

PROYECTO 3.1.3: ACTUACIONES DE FORMACIÓN DE MONITORES DE TURISMO ACTIVO Y GUÍAS TURÍSTICOS

a) Promoción de la asistencia y realización de sesiones formativas en el Centro de Interpretación para monitores de turismo activo

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de monitores que participan en las sesiones formativas

b) Promoción de la asistencia y realización de sesiones formativas en el Centro de Interpretación y visitas guiadas por el Parque Natural para guías turísticos (centros Tourist Info y otros)

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de guías turísticos que participan en las sesiones formativas

PROYECTO 3.1.4: ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES FORESTALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

a) Charlas formativas sobre el Parque Natural para las **brigadas de la Diputación** de la comarca y para las brigadas de trabajos forestales de los **ayuntamientos**

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de participantes en las charlas formativas

PROYECTO 3.1.5: ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

a) Inclusión en cada boletín cuatrimestral de un artículo divulgativo sobre el Cambio Climático

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 3 artículos publicados

b) Inclusión de la temática del Cambio Climático en todas las actividades educativas del Parque, ya sean actividades ofertadas a voluntarios como realizadas con centros educativos

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 12 cuñas sobre el Cambio Climático introducidas en las actividades ofertadas, más las realizadas con centros educativos

c) Cálculo de la huella de carbono del funcionamiento del Parque Natural del año anterior

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: En cuanto las fuentes de la información necesaria la faciliten

Meta: Inscripción en el correspondiente registro del Ministerio e información disponible en la página web del Parque Natural

PROYECTO 3.1.6: ACTUACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA CENTROS EDUCATIVOS

a) Promoción de la participación y realización de sesiones educativas realizadas en las aulas de colegios e institutos

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año, a demanda de los centros educativos

Indicador: Número de sesiones realizadas y de alumnos participantes

b) Promoción de la participación y realización de sesiones educativas realizadas en el



Centro de Interpretación

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año, a demanda de los centros educativos

Indicador: Número de alumnos participantes

c) Promoción de la participación y realización de visitas guiadas por el Parque Natural para centros educativos

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A demanda de los centros educativos

Indicador: Número de actividades realizadas y de alumnos participantes

PROYECTO 3.1.7: ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN GENERAL

a) Actualización continua de la página web del Parque Natural y de la información de la aplicación de Parques Naturales para móviles

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de actualizaciones realizadas

b) Participación en medios de comunicación

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de participaciones

c) Divulgación en redes sociales

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 2 envíos mensuales al coordinador de redes de los Parques Naturales

d) Atención a los visitantes del Centro de Interpretación

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de visitantes atendidos que no estén contabilizados en otras actuaciones

e) Diseño y realización de actividades ofertadas (visitas guiadas, talleres y actividades de voluntariado) en el marco del programa coordinado de educación ambiental de todos los parques naturales

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 1 actividad planificada al mes.

f) Elaboración de los boletines cuatrimestrales de actividades y noticias del Parque Natural

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: 3 boletines confeccionados



PROYECTO 3.2.1: PROMOCIÓN DE LA MARCA PARCS NATURALS

a) Información del funcionamiento de la Marca Parcs Naturals a las empresas interesadas

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de empresas informadas

b) Colaboración del Parque Natural con las empresas de la Marca

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de actividades realizadas

PROYECTO 3.3.1: PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL

a) Distribución del boletín cuatrimestral y de las actividades ofertadas organizadas por el Parque Natural mediante una lista de correos electrónicos de los participantes en las reuniones de la Junta Rectora

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: Con la edición de cada boletín y la oferta de cada actividad

Meta: 3 envíos del boletín cuatrimestral y 12 envíos de las actividades ofertadas

PROYECTO 3.4.1: CERTIFICACIÓN STARLIGHT

a) Organización de una actividad de observación del cielo nocturno

A realizar por: Tierra Bobal o **Técnicos del Parque** en colaboración con la Universidad de Valencia o la Asociación Valenciana de Astronomía

Calendarización: Verano

Meta: 1 actividad realizada

PROYECTO 3.5.1: EMISIÓN DE INFORMES Y AUTORIZACIONES

a) Emisión de informes y autorizaciones. Tramitación de expedientes administrativos

A realizar por: Dirección del Parque Natural y funcionarios adscritos al Parque Natural

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de informes y autorizaciones emitidas

PROYECTO 4.1.1: FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

a) Elaboración y distribución a las universidades y centros de formación profesional de un catálogo de propuestas de trabajos de investigación para proyectos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesis doctorales, para prácticas curriculares y extracurriculares universitarias o de formación profesional, y para grupos de investigación.

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Catálogo elaborado y enviado a los departamentos universitarios y centros de formación profesional competentes



b) Tutorización de prácticas curriculares y extracurriculares universitarias o de formación profesional

A realizar por: **Técnicos del Parque** o especialistas en las materias concretas

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de prácticas tutorizadas

c) Promoción de vías de financiación de los gastos corrientes originados por la investigación de los recursos naturales y culturales en el ámbito del Parque Natural por parte de investigadores o aficionados.

A realizar por: **Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Convocatoria de subvenciones o convenios de investigación específicos

PROYECTO 4.2.1: REALIZACIÓN DE ENCUESTAS

a) Recogida de sugerencias o quejas de los participantes de actividades organizadas desde el Parque Natural para la mejora de la oferta

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Indicador: Número de sugerencias o quejas recogidas

b) Recogida de datos de visitantes mediante encuestas sencillas

A realizar por: **Técnicos del Parque** y personal en prácticas

Calendarización: Julio y agosto

Meta: Número de encuestas realizadas

PROYECTO 4.3.1: FONDO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO

a) Mantenimiento del catálogo del material existente en la biblioteca del Centro de Interpretación e incorporación del catálogo a la página web

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Catálogo actualizado disponible en la página web

b) Organización y etiquetado de fotografías y vídeos realizados por el personal del Parque para facilitar su localización cuando se necesiten

A realizar por: **Técnicos del Parque**

Calendarización: A lo largo del año

Meta: Todas las fotografías y vídeos identificados y clasificados en servidor seguro