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Vinculación al área de conocimiento: Construcciones Arquitectónicas

CONSIDERACIONES GENERALES

El proceso de control económico de la ejecución de las obras, desde el momento mismo de la elaboración del Presupuesto, es un tema cada vez más en auge en el proceso de producción de las empresas relacionadas con el sector de la construcción.
Puesto que el seguimiento del proceso económico está ligado a las Técnicas de Gestión de Presupuestos, esta asignatura permite al futuro profesional profundizar en los procesos de optimización económica de las obras durante la ejecución, pudiendo introducir medidas correctoras que encaucen el coste a un nivel adecuado en la estructura de la empresa.

ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Transmitir al alumno los conocimientos necesarios para realizar un seguimiento económico de la obra.

Interpretar Tos datos de partida y las herramientas necesarias para establecer medidas correctoras en el coste final de las obras

Establecer medidas de garantía dentro de la horquilla establecida en el trinomio coste calidad tiempo.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

BT1.- Introducción al Control Presupuestario

1. Introducción

2. Organización Funcional

3. Singularidades del Sector de la Construcción

4. Proceso económico de la Construcción

5. Documentos de Referencia

6. Sistema de objetivos: Calidad Tiempo Coste
BT2.- Control

7. Concepto

8. Necesidad y Utilidades

9. Niveles de Control

10. Agentes implicados de Forma Directa

11. Agentes Implicados de Forma Indirecta

12. Control por excepción

BT-3.- Control del Presupuesto

13. Concepto de Control Presupuestario

14. Control Global del Presupuesto

15. Control por Capítulos

16. Control por Unidades de Obra

17. Control por Recursos

18. Control por Costes Directos

19. Control por Costes Indirectos

20. Control por Gastos Generales

21. Control por Beneficio Industrial
BT4.- Proceso del Control de Presupuesto

22. Objetivos del Proceso

23. Estándares o Imágenes de Referencia

24. Desviaciones

25. Medidas Correctoras
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