



ASISTENCIA TÉCNICA DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

PLAN DE ACTIVIDADES DE LAS INSTALACIONES EXIGIBLE A LA CONTRATA

ACTIVIDAD	SEMANAS																																																			
	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
- REUNIÓN INICIO CONTRATO CON CONTRATA Y UPV	█																																																			
- LOCALIZACIÓN TELEFÓNICA CONTRATA	█	█																																																		
- DEFINICIÓN ESPACIOS AFECTADOS/DESAFECTADOS	█	█	█																																																	
- DISPOSICIÓN DE MEDIOS PERSONALES, ORGANIGRAMA	█	█	█																																																	
- DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	█	█	█																																																	
- DISPOSICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	█	█	█	█																																																
- CONFIGURACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE STOCKS	█	█	█	█																																																
- COMPROBACIÓN ALMACÉN STOCK CONTRATA					█	█																																														
- SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA, GMAO	█	█	█	█																																																
- INFORME PREVIO CONTRATA	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
- INVENTARIO INSTALACIONES, GMAO	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
- MANTENIMIENTO CONDUCTIVO																																																				
ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO CONDUCTIVO	█	█	█	█																																																
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO																																																				
ESTABLECIMIENTO PARTE DE AVERÍAS, MANTEC	█	█	█																																																	
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TÉCNICO LEGAL																																																				
GAMAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y PROGRAMACIÓN GMAO					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
- REUNIONES ATCSM Y CONTRATISTA, INFORME SEMANAL CONTRATA	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
-REUNIONES UPV CON ATCSM Y CONTRATISTA																																																				
- INFORMES MENSUAL INCIDENCIAS Y FUNCIONAMIENTO SERVICIO					█	█							█	█							█	█							█	█							█	█							█	█						
- SUPERVISIÓN DE FACTURACIÓN DE LAS CONTRATAS													█	█							█	█							█	█							█	█							█	█						
- INFORME JUSTIFICATIVO DE IMPLANTACIÓN DE MEJORAS																																																				
- ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL POR LA CONTRATA Y ENTREGA																																																	█	█	█	█