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Titulo proyecto

ESTUDIO DE LAS TECNICAS CLASI(}AS DE GESTION DE PROYECTOS EN LA CONSIDERACION DEL
FACTOR HUMANO A LA VALORACION DE LA PRODUCTIVIDAD/RENDIMIENTO DE LOS PROYECTOS
DE CONSTRUCCION

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

Se parte de la hip6tesis de que las técnicas clasicas de programacion antes mencionadas no pueden
proporcionar a los directores de proyecto los recursos suficientes para planificar y controlar eficazmente
proyectos reales, y dado que la investigacion para mejorar las deficiencias de estas técnicas se ha centrado
en factores relacionados directamente con las caracteristicas de las actividades del proyecto, y factores
ambientales, y apenas se ha prestado atencién al factor humano, presente en las tareas de ejecucién del
proyecto, esta propuesta se centra en investigar sobre la influencia del factor humano en la pérdida de
productividad en los proyectos de construccion, con el objetivo de identificar los aspectos que contribuyen a
dicha pérdida de productividad o rendimiento, y que son aportados por los trabadores (recursos humanos) del
proyecto.

Actividades a realizar por el alumno

El alumno se integrara en la linea de investigacion en Project Management, del departamento de proyectos de
ingenieria, en relacion con el estudio de la pérdida de productividad de los proyectos y su relacion con las
técnicas de gestion de proyectos actuales. Una vez asimilados los conceptos basicos de este ambito, el
alumno pasara a una fase de andlisis de datos de proyectos reales. El alumno, y los profesores
investigadores, buscaran y analizaran articulos cientificos relacionados con técnicas de planificacion de
proyectos. Se identificaran los elementos (variables y paradmetros) que son utilizados en esas técnicas). Se
clasificaran en base a las variables que estén relacionadas con el factor humano.

El alumno participara en las reuniones del grupo de trabajo, y los profesores trataran que el trabajo
desarrollado por el alumno esté alineado con su interés, si se diera el caso, de realizacion de su Trabajo Fin
de Méster.

Horario
A acordar con la profesora responsable del proyecto
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